

9/00

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 3 към
Договор за обществена поръчка № 66 от 31.10.2018 г.
за строително-ремонтни работи на сградния фонд на УАСГ – гр. София, бул „Христо
Смирненски № 1“ – Блокове от № 1 до 8 и от № 11 до 13“
(наричан по-долу „**Основен договор**“)

Днес, 20.04.2022 г. в гр. София между:

1. **УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ - СОФИЯ**, с адрес: гр. София, бул. "Христо Смирненски" № 1, ЕИК/БУЛСТАТ: 000670616, представлявано от проф. д-р. инж. Иван Марков - Ректор и Виолета Младенова - началник ФСО, наричан по-долу "**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**", от една страна,

и

2. „**АБАК ДС**“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Стоил Войвода“ № 17, етаж 4, ап. 7, ЕИК 130197330, представлявано от инж. Антоанета Спасенова Чайкова, в качеството ѝ на управител, наричана по-долу за краткост „**ИЗПЪЛНИТЕЛ**“,

на основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП се сключи настоящото допълнително споразумение към Договор за обществена поръчка № 66 от 31.10.2018 г. за строително-ремонтни работи на сградния фонд на УАСГ – гр. София, бул „Христо Смирненски № 1“ – Блокове от № 1 до 8 и от № 11 до 13“ по **Обособена позиция № 1 „Строително-ремонтни работи на сградния фонд на УАСГ – гр. София, бул. „Христо Смирненски №1“-Блокове от №1 до 8 и от №11 до 13“** от обществена поръчка с предмет „Строително - ремонтни работи, включително аварийна и текуща поддръжка на сградния фонд на УАСГ – гр. София“, открита с Решение на Ректора на УАСГ № 337/ 16.07.2018 г., с който страните се договориха за следното:

I. Предвид това, че:

1. Възложителят има сключен Договор за обществена поръчка № 66 от 31.10.2018 г. за строително-ремонтни работи на сградния фонд на УАСГ – гр. София, бул „Христо Смирненски № 1“ – Блокове от № 1 до 8 и от № 11 до 13“ по Обособена позиция № 1 и допълнително споразумение № 1.

2. Сроктът за изпълнение изтича на 21.04.2022 г..

3. Възложителят е обявил обществена поръчка за избор на изпълнител със същия предмет, като същата се обжалва пред КЗК, поради което все още не е избран нов изпълнител.

4. Изменението няма да доведе до промяна на предмета на Договора или до увеличаване на стойността му.

II. Страните се споразумяха за следното:

1. Сроктът на договора се увеличава с 3 (три) месеца или до избор на нов изпълнител, което от двете обстоятелства настъпи по - рано.

2. Всички останали условия на Договора и допълнително споразумение № 3 не се променят и се прилагат съобразно постигнатите в настоящото споразумение договорености.

3. За всички неуредени въпроси в настоящото споразумение се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и приложимото действащо българско гражданско законодателство.

4. Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от Основния договор.

Настоящото споразумение се сключи в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните и влиза в сила от датата на подписването му от страните.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
РЕКТОР УАСГ,

.....
/проф. д-р инж. Ив

НАЧАЛНИК ФСО:

..... заличена информация на основание чл. 37
/Виолет от ЗОП във вр. с Регламент (ЕС) 2016/679

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....
заличена информация на основание чл. 37
от ЗОП във вр. с Регламент (ЕС) 2016/679



.....
заличена информация на основание чл. 37
от ЗОП във вр. с Регламент (ЕС) 2016/679

.....
.....