

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №4 към
Договор за обществена поръчка № 66 от 31.10.2018 г.
за строително-ремонтни работи на сградния фонд на УАСГ – гр. София, бул. „Христо
Смирненски № 1“ – Блокове от № 1 до 8 и от № 11 до 13“
(наричан по-долу „Основен договор“)

Днес, г. в гр. София между:

1. **УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ - СОФИЯ**, с адрес: гр. София, бул. "Христо Смирненски" № 1, ЕИК/БУЛСТАТ: 000670616, представлявано от проф. д-р. инж. Иван Марков - Ректор и Виолета Младенова - началник ФСО, наричан по-долу "**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**", от една страна,

и

2. „**АБАК ДС**“ **ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Стоил Войвода“ № 17, етаж 4, ап. 7, ЕИК 130197330, представлявано от инж. Антоанета Спасенова Чайкова, в качеството ѝ на управител, наричана по-долу за краткост „**ИЗПЪЛНИТЕЛ**“,

на основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП се сключи настоящото допълнително споразумение към Договор за обществена поръчка № 66 от 31.10.2018 г. за строително-ремонтни работи на сградния фонд на УАСГ – гр. София, бул. „Христо Смирненски № 1“ – Блокове от № 1 до 8 и от № 11 до 13“ по **Обособена позиция № 1 „Строително-ремонтни работи на сградния фонд на УАСГ – гр. София, бул. „Христо Смирненски №1”-Блокове от №1 до 8 и от №11 до 13“** от обществена поръчка с предмет „Строително - ремонтни работи, включително аварийна и текуща поддръжка на сградния фонд на УАСГ – гр. София“, открита с Решение на Ректора на УАСГ № 337/ 16.07.2018 г., с който страните се договориха за следното:

I. Предвид това, че:

1. Възложителят има сключен Договор за обществена поръчка № 66 от 31.10.2018 г. за строително-ремонтни работи на сградния фонд на УАСГ – гр. София, бул. „Христо Смирненски № 1“ – Блокове от № 1 до 8 и от № 11 до 13“ по Обособена позиция № 1 и допълнително споразумение № 3.

2. Сроктът за изпълнение изтича на 21.07.2022 г..

3. С решение № **F162107** от **22.10.2021** г. Възложителят е обявил открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет **“Строително - ремонтни работи, включително основна, аварийна и текуща поддръжка на сградния фонд на УАСГ – гр. София”** по три обособени позиции: обособена позиция 1 – „Строително-ремонтни работи на сградния фонд на УАСГ – гр. София, бул. „Христо Смирненски №1”-Блокове от №1 до 8 и от №11 до 13”, обособена позиция 2 – “Строително - ремонтни работи, включително основна, аварийна и текуща поддръжка на сградния фонд на студентски общежития - бл.33Б, бл.34А, бл.34Б, бл.35, бл.36А, бл.61Б и студентски стол 3-14 -УАСГ – гр. София” и обособена позиция 3 – Строително - ремонтни работи на сградния фонд на учебно-оздравителни бази на УАСГ: УОБ „Семково”, УОБ „Веринско” и УОБ „Китен”, регистрационен номер в ЦАИС-ЕОП 00859-2021-0017. Процедурата приключи с Решение D125715531 от 01.03.2022г. за избор на изпълнител, което беше обжалвано пред КЗК, която го отмени и върна процедурата за преразглеждане на ценовите предложения.

4. След влизане в сила на решението на КЗК и в изпълнение на дадените с него указания, със Заповед № 230/01.06.2022г. възложителят възобнови работата на комисията с краен срок за приключване на работата ѝ 15.07.2022г.

5. Възложителят носи отговорност и има задължение да осигурява на студентите и работещите в Университета необходимите нормални условия за работа съгласно

изискванията на действащата нормативна уредба, което включва и осигуряване на аварийна и текуща поддръжка.

6. При съобразяване с обстоятелството, че е необходимо да бъде извършвана постоянна текуща и аварийна поддръжка на сградния фонд.

7. Към датата на подписване на настоящото споразумение по Основния договор и допълнителни споразумения е изплатена общо сумата в размер на 895540.60 лв. (осемстотин деветдесет и пет хиляди и петстотин и четиридесет лева и 60 ст) лева без ДДС, като остава сума в размер на 4459.40 лева без ДДС.

8. По отношение на „Основния договор“, горепосочените обстоятелства се явяват такива, които Възложителят не е могъл да предвиди при полагане на дължимата грижа и водят до необходимост от изменение на договора, което не води до промяна в предмета на поръчката и ще е изпълнено условието на чл. 116, ал. 2 от ЗОП увеличението на цената да не надхвърля с повече от 50 на сто стойността на Основния договор.

II. НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 116, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, СТРАНИТЕ СКЛЮЧИХА НАСТОЯЩОТО ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЛЕДНОТО:

1. Стойността на Основния договор се увеличава със сумата в размер на 90 000 (деветдесет хиляди) лева без ДДС и стойността му достига до 990000 лв. (деветстотин и деветдесет хиляди лева) без ДДС, която се заплаща при същите условия и единични цени, описани в Основния договор и в Ценовото предложение на изпълнителя.

2. Срокът на изпълнение на Основния договор и допълнителните споразумения към него се удължава с 5 (пет) месеца или до избор на нов изпълнител на обществена поръчка с предмет изпълнение на строително - ремонтни работи, включително основна, аварийна и текуща поддръжка на сградния фонд на УАСГ – гр. София.

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на произтичащите от настоящото споразумение свои задължения с допълнителна гаранция, възлизаща на 0.5% /нула цяло и пет/ на сто от стойността на споразумението без ДДС в размер на 450,00 лв. /четирисотин и петдесет лева/ без ДДС. Допълнителната гаранция по настоящото споразумение се представя в избрана от изпълнителя форма по чл. 111 от ЗОП, като по отношение на условията за задържането или освобождаването ѝ се прилагат съответните разпоредби от Основния договор.

4. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му от страните.

5. Всички останали разпоредби на Основния договор остават непроменени и в сила между страните, като се прилагат съобразно постигнатите с настоящото споразумение договорености.

6. За неуредените с настоящото споразумение въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
РЕКТОР УАСГ

Архитектура, Стр.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

БАК

.....
/проф. д-р ин

заличена информация на основание чл. 37

от ЗОП във вр. с Регламент (ЕС) 2016/679

НАЧАЛНИК

.....
/Виолета Младенова/

19.07.2022

...../