

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 95/28.12.2015

Днес, 28.12.2015 г., между страните по договорот 28.12.2015 г.:

1. УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ (УАСГ), със седалище гр. София и адрес на управление бул. Хр. Смирненски № 1, представлявано от проф. д-р инж. Иван Марков - Ректор на УАСГ и Директор Дирекция ФСД Виолета Младенова, наричан накратко **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

И

2 „ДИМИ ПРОЕКТ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1517, район р-н Подуяне, ж.к. Васил Левски, ул. Хан Кардам No 17, тел.: 0887233942, Електронна поща: dimiproekt@abv.bg, ЕИК 131400399, представлявано от инж. Димитър Цветков Балов – Управител, наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание чл. 43, ал.2 , т.1, буква г) от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 27, ал.1 и чл.11, т.1 и т.3 от договорот 28.12.2015 г.; посочените в доклад на доц. д-р инж.

Петър Павлов (приложено копие – неразделна част от настоящото споразумение)
непредвидени обстоятелства;

като се има предвид предмета на обществената поръчка за определяне на изпълнител, открита и проведена на основание Заповед № 654/29.09.2015 г на Ректора на УАСГ - съобразно всички предложения от приложената оферта на участника, въз основа на които е определен за изпълнител

единодушно се съгласяват за следното:

Чл. 1. Началото на срока за изпълнение на обществената поръчка от страна на Изпълнителя се запазва съобразно негова техническа оферта и Договора, като започва след като **Възложителят** предостави на **Изпълнителя с приемо-предавателен протокол** всички необходими документи за изпълнение на поетите с договора задължения.

Чл. 2. (1) Да се отложи от обема на предвидената проектантска работа, **като временно не се извършват следните дейности**, посочени в Раздел **II.4.2.** Технически проект на Техническата спецификация на поръчката, която е изрично приета от **Изпълнителя** в свое Техническо предложение, както следва:

1. Виброплатформа, хидравлична станция, охлаждане от част Технология;
2. Фундамент под платформата от част Конструкции;
3. Силова сградна инсталация от част Електричество;


(2) Горепосочените отложени дейности в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лв без ДДС ще бъдат извършени след изпращане на едностранно писмено предизвестие – възлагателно писмо от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 3. (1) Във връзка с горепосочения обем отложени дейности се намалява пропорционално общата стойност на **частичното изпълнение съобразно горепосочения член** на 100 000 (сто хиляди) лева без ДДС, респ. 120 000 (сто и двадесет хиляди) лева с ДДС.

(2) Общата стойност на отложените дейности е 50 000 (петдесет хиляди) лв без ДДС, респективно 60 000 (шестдесет хиляди) лв с ДДС.

Чл. 4. Схемата на разплащане по договора се променя, както следва:

(1) Авансовото плащане по чл.10 на договора (10 000 лв без ДДС) се извършва в срок до 10 работни дни от датата на подписване на приемо-предавателния протокол по чл. 1 от настоящото споразумение срещу представена от **Изпълнителя** фактура.



(2) При условията на чл. 4, ал. 2 от договора междинното плащане е в размер на 90 000 (деветдесет хиляди) лева без ДДС, респ. 108 000 (сто и осем хиляди) лева с ДДС в посочения в ал. 2 на чл.4 от Договора срок и условията му.

(3) При условията на чл. 4, ал. 2 от договора окончателното плащане е в размер на 50 000.00 лв. (словом: петдесет хиляди лева) без вкл. ДДС, съответно 60 000.00 лв. (шестдесет хиляди лева) с вкл. ДДС в срок до 10 работни дни от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за предаване на проекта за дейностите по чл.2 от допълнителното споразумение.

Договорът за обществена поръчка се допълва, както следва:

Чл. 5. В член 4, ал.2 след израза „Региони в растеж 2014-2020” се добавя „или на друга оперативна програма на ЕС”.

Чл. 6. В член 13, ал.1, точки 12, 13, 14 и 16 изразите „Региони в растеж 2014-2020” и „Региони в растеж” се допълват с „или друга оперативна програма, финансирана от ЕС”

Чл. 7. (1) В член 22, ал.1 след израза „Региони в растеж 2014-2020” се добавя „или друга оперативна програма, финансирана от ЕС”.

(2) В член 22, ал.2 след израза „Региони в растеж 2014-2020” се добавя “(или друга конкретна оперативна програма, финансирана от ЕС)”.

Чл. 8. Условния напредък, цитиран в раздел „II.4. Части на проекта” на Техническата спецификация, а именно: „Разработването на проекта ще се контролира за условен напредък 20% при предаване на проект за разрушаване на съществуващите сгради, идеен архитектурен проект и приблизителна количествено-стойностна сметка, 60% при предаване на технически проект и 90%-100% при предаване на преработка в процес на строителство, за всяка една степен от който напредък Изпълнителят уведомява писмено Възложителя.

Чл. 9. Настоящото споразумение е изготвено в два екземпляра, предназначени за всяка една от страните по договора и влиза в сила от момента на подписването му.


гр. София,
28.12.2015 г., след подписването на договорот 28.12.2015 г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

РЕКТОР:


.....
/проф. д-р инж. Иван Марков /

Директор Дирекция ФСД:


.....
/ Виолета Младенова /

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ:


.....
/ инж. Димитър Балов /

