



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП



РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

| | | | |
|---|--------------------|--|----------------|
| I.1) Наименование и адреси | | | |
| Официално наименование: Университет по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ/ | | Национален регистрационен номер: ² 000670616 | |
| Пощенски адрес: гр. София, бул: Христо Смирненски №1 | | | |
| Град: София | код NUTS: BG411 | Пощенски код: 1046 | Държава: BG |
| Лице за контакт: Стефан Кръстанов | | Телефон: +359 29631796 | |
| Електронна поща: krstanov_zor@uacg.bg | | Факс: +359 29631796 | |
| Интернет адрес/и Основен адрес (URL): http://www.uacg.bg Адрес на профила на купувача (URL): https://uacg.nit.bg/publiccontests/smr2018-1.html | | | |

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

| | |
|--|----------|
| II.1.1) Наименование: Строително - ремонтни работи, включително аварийна и текуща поддръжка на сградния фонд на УАСГ - гр. София Референтен номер: ² | |
| II.1.2) Основен CPV код: | 45400000 |
| Допълнителен CPV код: ^{1 2} | _____ |
| II.1.3) Вид на поръчка <input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги | |

II.2) Описание

| |
|--|
| II.2.1) Наименование: ² Строително-ремонтни работи на сградния фонд на УАСГ - гр. София, бул. "Христо Смирненски №1"-Блокове от №1 до 8 и от №11 до 13 Обособена позиция №: ² 1 |
| II.2.2) Допълнителни CPV кодове ² Основен CPV код: ¹ 45400000 Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____ |
| II.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: Гр. София, стари и нови сгради на УАСГ, бул. "Христо Смирненски №1"-Блокове от № 1 до 8 и от № 11 до 13 код NUTS: ¹ BG411 |
| II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) |

| | |
|---|--|
| <p>Строително – ремонтни работи, включително аварийна и текуща поддръжка на сградния фонд на УАСГ – гр. София</p> <p>Естеството на СМР е определено базово и повидово в документацията, като количеството на строителните работи зависят от вида и интензитета на случващите се аварийни ситуации. Конкретните стойности на изпълняваните видове и количества СМР се определят въз основа на предложените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ единични цени – Приложения от 1 до 5 към "ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ"- образци за всяка обособена позиция № 8-1, (8-2) и (8-3) от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от договора.</p> | |
| <p>II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване</p> <p>Продължителност в месеци: 45 или Продължителност в дни: _____</p> <p>или</p> <p>Начална дата: _____ дд/мм/гггг</p> <p>Крайна дата: _____ дд/мм/гггг</p> | |
| <p>В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):</p> <p>_____</p> | |
| <p>II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз</p> <p>Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Идентификация на проекта:</p> | |

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

IV.2) Административна информация

| |
|---|
| <p>IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка</p> <p>Номер на обявлението в ОВ на ЕС: □□□□/S □□□-□□□□□□</p> <p>Номер на обявлението в РОП:857497</p> |
|---|

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

| |
|---|
| <p>Поръчка №: 66</p> <p>Обособена позиция №: 2 1</p> <p>Наименование:</p> <p>Строително-ремонтни работи на сградния фонд на УАСГ – гр. София, бул. "Христо Смирненски №1" –Блокове от № 1 до 8 и от № 11 до 13</p> |
|---|

V.2) Възлагане на поръчката

| | | | |
|--|----------------------------|--|------------------------|
| <p>V.2.1) Дата на сключване на договора</p> <p>31/10/2018 дд/мм/гггг</p> | | | |
| <p>V.2.2) Информация относно оферти</p> <p>Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/></p> | | | |
| <p>V.2.3) Име и адрес на изпълнителя ¹</p> | | | |
| <p>Официално наименование: АБАК ДС ЕООД</p> | | <p>Национален регистрационен номер: ² 130197330</p> | |
| <p>Пощенски адрес: ул. Стоил Войвода 17</p> | | | |
| <p>Град: София</p> | <p>код NUTS: BG411</p> | <p>Пощенски код: 1000</p> | <p>Държава: BG</p> |
| <p>Електронна поща: abakds@abv.bg</p> | | <p>Телефон: +359 29628460</p> | |
| <p>Интернет адрес: (URL)</p> | | <p>Факс: +359 29628460</p> | |
| <p>Изпълнителят е МСП Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)</p> | | | |

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

Обща стойност на обществената поръчка: 900000 Валута: BGN

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**VI.3) Допълнителна информация: ²****VI.4) Процедури по обжалване****VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване**

Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес:

бул. Витоша № 18

Град:

София

Пощенски код:

1000

Държава:

BG

Телефон:

+359 29356113

Електронна поща:

срсadmin@срс.bg

Факс:

+359 29356113

Интернет адрес (URL):

<http://www.cpc.bg>**VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²**

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл.197 от ЗОП

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби ²

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

Дата: 12/08/2022 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА**VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията****VII.1.1) Основен CPV код:** 45400000Допълнителен CPV код: ¹ ²**VII.1.2) Допълнителни CPV кодове ²****VII.1.3) Място на изпълнение**

Основно място на изпълнение:

Гр. София, стари и нови сгради на УАСГ, бул. "Христо Смирненски № 1" -
Блокове от № 1 до 8 и от № 11 до 13код NUTS:¹ BG411**VII.1.4) Описание на обществената поръчка:**

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги)

Строително-ремонтни работи на сградния фонд на УАСГ - гр. София,
бул. "Христо Смирненски №1" - Блокове от № 1 до 8 и от № 11 до 13.**VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване**Продължителност в месеци: 50 или Продължителност в дни: _____
или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 990000 Валута: BGN

Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да Не **VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя ¹**

Официално наименование:

АБАК ДС ЕООД

Национален регистрационен номер: ²

130197330

Пощенски адрес:

ул. Стоил Войвода 17, ет.4

Град:

София

код NUTS:

BG411

Пощенски код:

1000

Държава:

BG

Електронна поща:

abak_ds@abv.bg

Телефон:

+359 29628460

Интернет адрес: (URL)

Факс:

+359 29628460

Изпълнителят е МСП

(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

Да Не **VII.2) Информация относно изменения****VII.2.1) Описание на измененията**

Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

С Допълнително споразумение № 1 от 20.10.2021 г. срокът на договора е удължен с 3 (три) месеца – от 36 месеца на 39 месеца или до избор на нов изпълнител, което от двете обстоятелства настъпи по – рано.

С Допълнително споразумение № 2 от 20.01.2022 г. срокът на договора се удължава с още 3 (три) месеца – от 39 месеца на 42 месеца или до избор на нов изпълнител, което от двете обстоятелства настъпи по – рано.

| | | | |
|--|---------|---------|-----|
| <p>С Допълнително споразимение № 3 от 20.04.2022 г. срокът на договора се удължава с още 3 (три) месеца – от 42 месеца на 45 месеца или до избор на нов изпълнител, което от двете обстоятелства настъпи по – рано.</p> <p>С настоящото Допълнително споразимение № 4 от 19.07.2022 г. срокът на договора се удължава с още 5 (пет) месеца – от 45 месеца на 50 месеца или до избор на нов изпълнител, което от двете обстоятелства настъпи по – рано.</p> <p>Измененията няма да доведат до промяна на предмета на Договора.</p> | | | |
| VII.2.2) Причини за изменение | | | |
| <p><input type="checkbox"/> Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС</p> <p>Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:</p> | | | |
| <p><input checked="" type="checkbox"/> Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС</p> <p>Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:</p> <p>С Допълнително споразимение № 1 от 20.10.2021 г. срокът на договора е удължен с 3 (три) месеца - от 36 месеца на 39 месеца или до избор на нов изпълнител, което от двете обстоятелства настъпи по - рано.</p> <p>С Допълнително споразимение № 2 от 20.01.2022 г. срокът на договора се удължава с още 3 (три) месеца - от 39 месеца на 42 месеца или до избор на нов изпълнител, което от двете обстоятелства настъпи по - рано.</p> <p>С Допълнително споразимение № 3 от 20.04.2022 г. срокът на договора се удължава с още 3 (три) месеца - от 42 месеца на 45 месеца или до избор на нов изпълнител, което от двете обстоятелства настъпи по - рано.</p> <p>С настоящото Допълнително споразимение № 4 от 19.07.2022 г. срокът на договора се удължава с още 5 (пет) месеца - от 45 месеца на 50 месеца или до избор на нов изпълнител, което от двете обстоятелства настъпи по - рано. Стойността на договора се увеличава с 90 000 лева.</p> <p>Измененията няма да доведат до промяна на предмета на Договора.</p> | | | |
| VII.2.3) Увеличение на цената | | | |
| Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената) | | | |
| Стойност, без да се включва ДДС: | 9000000 | Валута: | BGN |
| Обща стойност на поръчката след измененията | | | |
| Стойност, без да се включва ДДС: | 990000 | Валута: | BGN |

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- 1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
- 2 в приложимите случаи