

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

към

Договор за обществена поръчка № 66 от 31.10.2018 г.
за строително-ремонтни работи на сградния фонд на УАСГ – гр. София, бул „Христо
Смирненски № 1“ – Блокове от № 1 до 8 и от № 11 до 13“
(наричан по-долу „Основен договор“)

Днес, 20.01.2022 г. в гр. София между:

1. **УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ - СОФИЯ**, с адрес: гр. София, бул. "Христо Смирненски" № 1, ЕИК/БУЛСТАТ: 000670616, представлявано от проф. д-р. инж. Иван Марков - Ректор и Виолета Младенова - началник ФСО, наричан по-долу "ВЪЗЛОЖИТЕЛ", от една страна,

и

2. „АБАК ДС“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Стоил Войвода“ № 17, етаж 4, ап. 7, ЕИК 130197330, представлявано от инж. Антоанета Спасенова Чайкова, в качеството ѝ на управител, наричана по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“,

на основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП се сключи настоящото допълнително споразумение към Договор за обществена поръчка № 66 от 31.10.2018 г. за строително-ремонтни работи на сградния фонд на УАСГ – гр. София, бул „Христо Смирненски № 1“ – Блокове от № 1 до 8 и от № 11 до 13“ по **Обособена позиция № 1 „Строително-ремонтни работи на сградния фонд на УАСГ – гр. София, бул. „Христо Смирненски №1“ - Блокове от №1 до 8 и от №11 до 13“** от обществена поръчка с предмет „Строително - ремонтни работи, включително аварийна и текуща поддръжка на сградния фонд на УАСГ – гр. София“, открита с Решение на Ректора на УАСГ № 337/ 16.07.2018 г., с който страните се договориха за следното:

I. Предвид това, че:

1. Възложителят има сключен Договор за обществена поръчка № 66 от 31.10.2018 г. за строително-ремонтни работи на сградния фонд на УАСГ – гр. София, бул „Христо Смирненски № 1“ – Блокове от № 1 до 8 и от № 11 до 13“ по Обособена позиция № 1 и допълнително споразумение № 1.

2. Срокът за изпълнение изтича на 21.01.2022 г..

3. Възложителят е обявил обществена поръчка за избор на изпълнител със същия предмет, но все още не е избран нов изпълнител.

4. Изменението няма да доведе до промяна на предмета на Договора или до увеличаване на стойността му.

II. Страните се споразумява за следното:

1. Срокът на договора се увеличава с 3 (три) месеца или до избор на нов изпълнител, което от двете обстоятелства настъпи по - рано.

2. Всички останали условия на Договора и допълнително споразумение № 1 не се променят и се прилагат съобразно постигнатите в настоящото споразумение договорености.

3. За всички неуредени въпроси в настоящото споразумение се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и приложимото действащо българско гражданско законодателство.

4. Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от Основния договор.

Настоящото споразумение се сключи в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните и влиза в сила от датата на подписването му от страните.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
РЕКТОР УАСГ:

.....
/проф. д-р инж. Ил. Димитров/


НАЧАЛНИК ФСО:

.....
/Виолета Младенова/

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....
заличена информация на основание чл. 37
от ЗОП във вр. с Регламент (ЕС) 2016/679

.....
/...../



Съгласуван
заличена информация на основание чл. 37
от ЗОП във вр. с Регламент (ЕС) 2016/679

1 дъб. 1. 11. 2017 г.