

90

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 5 към
Договор за обществена поръчка № 66 от 31.10.2018 г.
за строително-ремонтни работи на сградния фонд на УАСГ – гр. София, бул „Христо
Смирненски № 1“ – Блокове от № 1 до 8 и от № 11 до 13“
(наричан по-долу „*Основен договор*“)

Днес, г. в гр. София между:

1. УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ - СОФИЯ, с адрес: гр. София, бул. "Христо Смирненски" № 1, ЕИК/БУЛСТАТ: 000670616, представлявано от проф. д-р. инж. Иван Марков - Ректор и Виолета Младенова - началник ФСО, наричан по-долу "**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**", от една страна,

и

2. „АБАК ДС“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Стоил Войвода“ № 17, етаж 4, ап. 7, ЕИК 130197330, представлявано от инж. Антоанета Спасенова Чайкова, в качеството ѝ на управител, наричана по-долу за краткост „**ИЗПЪЛНИТЕЛ**“,

на основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП се сключи настоящото допълнително споразумение към Договор за обществена поръчка № 66 от 31.10.2018 г. за строително-ремонтни работи на сградния фонд на УАСГ – гр. София, бул „Христо Смирненски № 1“ – Блокове от № 1 до 8 и от № 11 до 13“ по **Обособена позиция № 1 „Строително-ремонтни работи на сградния фонд на УАСГ – гр. София, бул. „Христо Смирненски №1“ -Блокове от №1 до 8 и от №11 до 13“** от обществена поръчка с предмет „Строително - ремонтни работи, включително аварийна и текуща поддръжка на сградния фонд на УАСГ – гр. София“, открита с Решение на Ректора на УАСГ № 337/ 16.07.2018 г., с който страните се договориха за следното:

I. Предвид това, че:

1. Възложителят има сключен Договор за обществена поръчка № 66 от 31.10.2018 г. за изпълнение на **строително-ремонтни работи на сградния фонд на УАСГ – гр. София, бул „Христо Смирненски № 1“ – Блокове от № 1 до 8 и от № 11 до 13** по Обособена позиция № 1 и допълнителни споразумения към него № 1, №2, №3 и №4 .

2. С допълнително споразумение № 4 от 22.07.2022г. срокът за изпълнение беше удължен с пет месеца или до избор на нов изпълнител.

3. С решение от 18 август 2022г. възложителят е обявил процедура за избор на изпълнител с предмет „Строително - ремонтни работи, включително аварийна и текуща поддръжка на сградния фонд на УАСГ – гр. София“, **Обособена позиция № 1 „Строително-ремонтни работи на сградния фонд на УАСГ – гр. София, бул. „Христо Смирненски №1“ -Блокове от № 1 до 8 и от № 11 до 13“**. Към датата на подписване на настоящото споразумение процедурата не е приключила с решение за избор на изпълнител.

4. Възложителят носи отговорност и има задължение да осигурява на студентите и работещите в Университета необходимите нормални за работа ,съгласно изискванията на действащата нормативна уредба, което включва осигуряване на аварийна и текуща поддръжка.

5. При съобразяване с обстоятелството, че е необходимо да бъде извършвана постоянна текуща и аварийна поддръжка на сградния фонд, която няма да надхвърли сумата от 90 000 лв. без ДДС.

6. Към датата на подписване на настоящото споразумение по Основния договор и допълнителни споразумения е изплатена общо сумата в размер на 990241,31 лв.

(деветстотин и деветдесет хиляди и двеста и четиридесет и един и 0,31) лева без ДДС, като остава сума в размер на 241,31 лева без ДДС.

7. По отношение на „Основния договор“, горепосочените обстоятелства се явяват такива, които Възложителят не е могъл да предвиди при полагане на дължимата грижа и водят до необходимост от изменение на договора, което не води до промяна в предмета на поръчката и ще е изпълнено условието на чл. 116, ал. 2 от ЗОП увеличението на цената да не надхвърля с повече от 50 на сто стойността на Основния договор.

II. Страните се споразумяха за следното:

1. Стойността на Основния договор се увеличава със сумата в размер на 90 000 (деветдесет хиляди) лева без ДДС и стойността му достига до 1080 000 лв. (милион и осемдесет хиляди) без ДДС, която се заплаща при същите условия и единични цени, описани в Основния договор и в Ценовото предложение на изпълнителя.

2. Срокът на договора се увеличава с 4 (четири) месеца или до избор на нов изпълнител, което от двете обстоятелства настъпи по - рано.

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на произтичащите от настоящото споразумение свои задължения с допълнителна гаранция, възлизаща на 0.5% /нула цяло и пет/ на сто от стойността на споразумението без ДДС в размер на 450,00лв. /четиристотин и петдесет лева/ без ДДС. Допълнителната гаранция по настоящото споразумение се представя в избрана от изпълнителя форма по чл. 111 от ЗОП, като по отношение на условията за задържането или освобождаването ѝ се прилагат съответните разпоредби от Основния договор.

4. Всички останали условия на Договора и допълнителни споразумения №1, №2, №3 и №4 не се променят и се прилагат съобразно постигнатите в настоящото договорености.

5. За всички неуредени въпроси в настоящото споразумение се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и приложимото действащо българско гражданско законодателство.

6. Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от Основния договор.

Настоящото споразумение се сключи в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните и влиза в сила от датата на подписването му от страните.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
РЕКТОР УАСГ:

заличена информация на основание чл. 37

..... от ЗОП във вр. с Регламент (ЕС) 2016/679
/проф. д-р *Виолет* /

НАЧАЛ

заличена информация на основание чл. 37

..... от ЗОП във вр. с Регламент (ЕС) 2016/679
/Виолет /

20.12.2022

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

заличена информация на основание чл. 37

..... от ЗОП във вр. с Регламент (ЕС) 2016/679

.....
/...../