

„БСГ – БОЯНА“ ДЗЗД

БУЛСТАТ 177380790, гр.София 1113, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ №16, бл. 155,ет.1,
тел: 0893666211, e-mail: office@bulstroygroup.com

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДОКУМЕНТИ ПО ЧЛ. 39, АЛ.3, Т.1 ОТ ППЗОП

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Университет по архитектура, строителство и геодезия

ПРЕДМЕТ:

Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на проект "Обновяване и модернизация на образователна инфраструктура в Университета по архитектура, строителство и геодезия", финансиран от ОПРР 2014-2020 г

УЧАСТНИК:

„БСГ – БОЯНА“ ДЗЗД



инж. Георги Евтимов:.....
Управител на „БСГ – БОЯНА“ ДЗЗД



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"РЕГИОНИ В РАСТЕЖ"
2014-2020 г.

АДБФЛ: BG16RFOP001-3.003-0009-C01
"Обновяване и модернизация на
образователна инфраструктура в
Университета по архитектура,
строителство и геодезия"



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ДО
РЕКТОРА НА
УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА,
СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯТА НА УЧАСТНИКА

за участие в обществена поръчка с предмет:

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ -
ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА
ПРОЕКТ "ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА
ИНФРАСТРУКТУРА В УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО
И ГЕОДЕЗИЯ", ФИНАНСИРАН ОТ ОПРР 2014-2020 Г.»

ОТ УЧАСТНИК: „БСГ – БОЯНА“ ДЗЗД

/посочете фирма/наименованието на участника/.

| АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ НА УЧАСТНИКА: | |
|--|---|
| Седалище и адрес на управление: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Страна, код, град, община • Квартал, ул., №, • Телефон, факс, • E-mail: | <ul style="list-style-type: none"> • Република България, 1113 София, Столична Община, район „Изгрев“ • жк. „Изток“, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ №16, бл. 155, ет.1 • 02 971 1100 / 02 973 37 73 • office@bulstrygroup.com |
| Единен идентификационен код | • 177 380 790 |
| Инд. № по ЗДС | • BG 177 380 790 |
| Банкови сметки | |

2

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез
Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г.". Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Университет по архитектура,
строителство и геодезия и при никакви обстоятелства не може да се приема, че
този документ отразява официалното становище на Европейския съюз
управителството на Република България





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"РЕГИОНИ В РАСТЕЖ"
2014-2020 г."

АДБФП: BG16RFOP001-3.003-0009-C01
"Обновяване и модернизация на
образователна инфраструктура в
Университета по архитектура,
строителство и геодезия"



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

| | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Обслужваща банка • Град, клон, офис • Титуляр на сметката • Банкова сметка (IBAN) • Банков код (BIC) | <ul style="list-style-type: none"> • „Интернешънъл Асет Банк“ АД • София, клон – Младост • „БСГ – БОЯНА“ ДЗЗД • BG98 IABG 8118 1000 2652 01 • IABGBGSF |
| <p>Данни за представляващия /законния представител/ пълномощника:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Трите имена • Л.к. №, дата, изд. от, ЕГН • Длъжност • Телефон / факс / e-mail: | <ul style="list-style-type: none"> • Георги Василев Евтимов • л.к. №647936715, изд. на 16.10.2018 г. от МВР – гр. София, ЕГН 7309020022 • Управител • 02 971 1100 / 02 973 37 73 / office@bulstrpygroup.com |

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на поръчката по обявената от Вас процедура с предмет: **„Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на проект "Обновяване и модернизация на образователна инфраструктура в Университета по архитектура, строителство и геодезия", финансиран от ОПРР 2014-2020 г.“, за:**

- **Подобект № 1:** Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР за обект: Блок 11-Западно крило (Ректорат), Блок 11а - Централна научноизследователска лаборатория за хидравлични изследвания (ЦНИЛХИ) и прилежащото дворно пространство, намиращ се в УПИ I, кв. 59, м „Лозенец – III част“, бул. „Христо Смирненски „ № 1, гр. София;

- **Подобект № 2:** Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР за обект: Физкултурен салон със сервизни помещения, намиращ се в УПИ I, кв. 59, м „Лозенец – III част“, бул. „Христо Смирненски „ № 1, гр. София,
при посочените от Вас условия в обявлението и документацията.

3

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г.“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Университет по архитектура, строителство и геодезия и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и управителството на Република България





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"РЕГИОНИ В РАСТЕЖ"
2014-2020 г."

АДБФП: BG16RFOP001-3.003-0009-C01
"Обновяване и модернизация на
образователна инфраструктура в
Университета по архитектура,
строителство и геодезия"



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

С подаване на настоящото предложение декларираме, че сме съгласни с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на договор.

Декларираме, че сме извършили оглед на обекта и представената от нас оферта е изготвена на база огледа и опита ни в изпълнението на подобни дейности.

Поемаме ангажимент да изпълним предмета на поръчката в съответствие с изискванията Ви, посочени в Техническите спецификации на настоящата поръчка:

1. Приемаме срокът за изпълнение на поръчката да е от подписване на договора до издаване на Констативен Акт за установяване на годността за приемане на строежа (приложение № 15) съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

1.1. Предлагаме срокът за изпълнение на СМР, предмет на поръчката, да е **355 (триста петдесет и пет)** календарни дни (не повече от 390 (триста и деветдесет) календарни дни). Същият започва да тече от датата на подписване на протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа и е до издаване на Констативен Акт за установяване на годността за приемане на строежа (приложение № 15) съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

1.2. Предлагаме срок за изпълнение на проектирането да е **30 (тридесет)** календарни дни (но не повече от 30 (тридесет) календарни дни). Същият започва да тече от датата на подписване на договора и е до датата на предаване на инвестиционните проекти за целия обем на обществената поръчка.

1.3. Декларираме, че срокът за упражняване на авторски надзор е от датата на откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството до въвеждане на строежа в експлоатация.

Предложените срокове за изпълнение обосноваваме с Линеен календарен график (ЛКГ), който прилагаме.

(Подробният линеен график за изпълнение на предвидените в проекта дейности с приложена диаграма на работната ръка, следва да представя строителната програма за изпълнението на всички дейности, предвидени съгласно изискванията на документацията и техническата спецификация за настоящата поръчка за двата подобекта. Линеиният календарен график трябва да прецизира съответните дейности, да е съобразен с технологичната последователност на предвидените работи и да показва последователността, продължителността и разпределението във времето на всеки етап от всеки

4

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г.“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Университет по архитектура, строителство и геодезия и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и управителството на Република България





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"РЕГИОНИ В РАСТЕЖ"
2014-2020 г."

АДБФП: BG16RFOP001-3.003-0009-C01
"Обновяване и модернизация на
образователна инфраструктура в
Университета по архитектура,
строителство и геодезия"



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

подобект, в това число проектиране, строителство, доставка на материали и оборудване и др. Линейният календарен график следва да отразява всички посочени в Техническата спецификация дейности. В графика следва да се посочи времето за изпълнение на всяка една предвидена дейност, както и броят и квалификацията на необходимите квалифицирани лица и предвиденото оборудване и механизация. При изготвянето на линейния график за изпълнение на поръчката трябва да бъде съобразен с изискванията на техническата спецификация.

В частта, касаеща изпълнението на СМР графикът трябва да включва времето за изпълнение, последователността на отделните операции и дейности, взаимна обвързаност между отделните етапи и да организира изпълнението на СМР в рамките на офериранияте срокове, при минимални усложнения за ползвателите на сградите. ЛКГ трябва да е съобразен с обстоятелството, че работите ще се извършват без прекъсване на работния и учебен процес.

Линейният график трябва да представя цялата необходима информация, свързана със сроковете на изпълнение на поръчката. С него участникът трябва да докаже, че организацията, която смята да създаде е приложима и да обоснове срока за изпълнение.

Забележка: Ще бъдат отстранени предложения, в които е констатирано разминаване между предложените срокове за изпълнение и линейния график извън математически допустимото закръгляване при изчисление.)



2. Предлагаме следната организация на персонала, на който ще е възложено изпълнението на поръчката, както следва: като **Приложение -1.1.**

(в тази част участникът предлага система за организацията и ефективното управление на човешките ресурси, ангажирани в изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка, която обхваща минимум: организацията на експертите в екипа на участника за изпълнение на дейностите по проектиране и по изпълнение на СМР на образователна инфраструктура; обемът и видът на предвидените за изпълнение дейности/задачи; разпределението на функциите, ролите и отговорностите на членовете на екипа и на различните икономически оператори (в случай на обединения и/или използване на подизпълнители или трети лица); предложените комуникационни и отчетни процедури при изпълнение на строителството и всички съпътстващи го дейности – предмет на обществената поръчка; предложените мерки и процедури за контрол върху сроковете за изпълнение на дейностите по проектиране и СМР на образователна инфраструктура, съдържанието на иновативни техники за изпълнение и за организация на процеса по изпълнение на поръчката, функционални, естетически характеристики и осигуряване на качеството на извършените дейности)

3. Декларираме, че всички строителни материали (продукти), които се влагат в строежа, ще бъдат с оценено съответствие съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006г. и/или ще се посочат номерата на действащите стандарти с технически изисквания към продуктите – БДС; БДС EN, които въвеждат международни или европейски стандарти; БДС EN, които въвеждат хармонизирани европейски стандарти; Българско техническо одобрение и Европейско техническо одобрение. Всички строителни продукти ще бъдат придружени с „Декларация за съответствие”.

5

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г.". Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Университет по архитектура, строителство и геодезия и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и управителството на Република България





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"РЕГИОНИ В РАСТЕЖ"
2014-2020 г."

АДБФП: BG16RFOP001-3.003-0009-C01
"Обновяване и модернизация на
образователна инфраструктура в
Университета по архитектура,
строителство и геодезия"



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

4. Декларираме, че **гаранционните срокове** за изпълнените строително-монтажни дейности ще бъдат **в съответствие с Наредба №2 от 31.юли.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, но не по-малко от 5 (пет) години.**

5. В случай, че бъдем определени за изпълнители, ние ще представим всички документи, необходими за подписване на договора съгласно документацията за участие в посочения срок от възложителя.

ВАЖНО! Представя се и на електронен носител (диск) в **нередактируем формат** (например PDF или еквивалент).

Приложения:

1. Предложение за изпълнение на поръчката на електронен носител – диск;
2. Приложение №1.1 – организация на персонала, на който ще е възложено изпълнението на поръчката
3. Приложение №1.2 - Линеен календарен график

Име и фамилия
Качество, в което подписва офертата
Дата
Подпис и печат

Георги Евтимов
Управител
12.12.2019 г.



Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г.". Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Университет по архитектура, строителство и геодезия и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и управителството на Република България

